

今後の進め方について

令和 3 年 1 1 月

京都府建設交通部














今後の進め方（案）

① 引き続き二級河川各水系における流域治水プロジェクトの策定を進め、残り28水系についても今後数年での策定を目指す。

- 河川改修など、流域治水に関する事業を実施している、または実施予定の水系から策定に着手する。
- 残り28水系について、1サイクル14水系程度2サイクルで、令和5年度までを目処に策定を進める。

② 策定済みの水系については、以降の協議会においてフォローアップを行う。

今後の進め方（案）


	令和3年度		令和4年度				令和5年度			
	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
【第1弾】 流域治水プロジェクト（8水系）	策定・公表 			フォローアップ 			フォローアップ 			フォローアップ 
【第2弾】 流域治水プロジェクト（14水系程度）	着手 			策定・公表 			フォローアップ 			フォローアップ 
【第3弾】 流域治水プロジェクト（14水系程度）				着手 			策定・公表 			フォローアップ 

※表中の水系数は中丹、丹後管内合わせた数字を記載

今後の進め方（案）

次期 流域治水プロジェクト策定対象

【府内36水系89河川】



今後の進め方（案）

表 次期策定対象水系についての整理表

水系	流域市町村	(1) 河川事業	(2) 関連他事業	選定
野原川	舞鶴			
瀬崎川	舞鶴		○	
大丹生川	舞鶴			
河辺川	舞鶴	○		☆
朝来川	舞鶴			
志楽川	舞鶴	○	○	☆
祖母谷川	舞鶴			☆
与保呂川	舞鶴	△		☆
福井川	舞鶴	○		☆

水系	流域市町村	(1) 河川事業	(2) 関連他事業	選定
大雲川	宮津	○		☆
神子川	宮津	○		☆
大膳川	宮津			
宮川	宮津			
男山川	与謝野/京丹後			
三田川	与謝野			
真名井川	宮津		○	
畑川	宮津			
世屋川	宮津			
波見川	宮津			
犀川	宮津			
朝妻川	伊根			
筒川	伊根/宮津	○		☆
吉野川	京丹後	○		☆
宇川	京丹後/宮津	△		☆
新樋越川	京丹後	○		☆
木津川	京丹後	○		☆
栃谷川	京丹後	○		☆
久美谷川	京丹後	○		☆

凡 例

(1) 河川事業

- ：改修事業中または調査・計画中
- △：緊急浚渫事業及び補修事業中

(2) 関連他事業

- (※ここでは砂防事業、治山事業、農業農村事業等を指す)
- ：事業中