

R4採択 府民協働型インフラ保全事業（1次募集・山城南）採択案件の進捗状況一覧

	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全整備 インフラ長寿命化	進捗状況
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
1	施設	赤田川	木津川市	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化	完成
8	河川	渋川	木津川市	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
9	施設	木津平城線	木津川市	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
10	施設	不動川	木津川市	落差工補修	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化	完成
12	河川	鳴子川	木津川市	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
13	河川	鳴子川	木津川市	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
14	施設	荻ノ谷川	木津川市	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化	完成
16	施設	荻ノ谷川	木津川市	護岸補修	○		○	○	○	○	○	インフラ長寿命化	完成
17	施設	荻ノ谷川	木津川市	護岸補修	○		○	○	○	○	○	インフラ長寿命化	完成
18	施設	荻ノ谷川	木津川市	護岸補修	○		○	○	○	○	○	インフラ長寿命化	完成
19	施設	荻ノ谷川	木津川市	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化	完成
20	施設	荻ノ谷川	木津川市	護岸補修	○		○	○	○	○	○	インフラ長寿命化	完成
21	河川	荻ノ谷川	木津川市	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
22	施設	荻ノ谷川	木津川市	車止め設置	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化	完成
23	河川	荻ノ谷川	木津川市	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成

R4採択 府民協働型インフラ保全事業（1次募集・山城南）採択案件の進捗状況一覧

	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全整備 インフラ長寿命化	進捗状況
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
25	河川	石部川	木津川市	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
26	河川	煤谷川	精華町	伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
47	河川	袖田川	和束町	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
48	河川	袖田川	和束町	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
52	施設	けいはんな記念公園木津線	木津川市	除草・剪定	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
53	施設	国道163号	笠置町	舗装補修	○		○	○	○	○	○	インフラ長寿命化	完成
54	河川	小川	木津川市	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
55	施設	八幡木津線	木津川市	歩道段差解消	○		○	○	○	○	○	インフラ長寿命化	完成
56	施設	京都八幡木津自転車導線	木津川市	護岸補修	○		○	○	○	○	○	インフラ長寿命化	工事中
57	施設	けいはんな記念公園木津線	木津川市	除草	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
60	施設	けいはんな記念公園木津線	木津川市	除草・剪定	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
62	施設	井関川放水路	木津川市	フェンスの設置	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
63	河川	新川	木津川市	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
67	道路	上野南山城線	南山城村	区画線の再施工	○		○	○	○	○	○	インフラ長寿命化	完成
69	道路	月ヶ瀬今山線	南山城村	区画線の再施工	○		○	○	○	○	○	インフラ長寿命化	完成

R4採択 府民協働型インフラ保全事業（1次募集・山城南）採択案件の進捗状況一覧

	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全整備 インフラ長寿命化	進捗状況
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
98	道路	生駒精華線	精華町	点字ブロックの敷設	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
99	河川	鳴子川	木津川市	伐採	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
100	道路	生駒精華線	精華町	点字ブロックの敷設	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
103	道路	奈良加茂線	木津川市	車止めの設置	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	準備中
105	施設	八幡木津線	精華町	側溝修繕	○		○	○	○	○	○	インフラ長寿命化	完成
108	施設	笠置急傾斜	笠置町	伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
110	道路	笠置山添線	笠置町	看板設置	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備	完成
112	施設	笠置山添線	笠置町	区画線の再施工	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
133	施設	有市急傾斜	笠置町	伐採	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成
134	河川	南川	和束町	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成

完成	38
工事中	1
入札手続き中	0
設計中	0
準備中	1
計	40

安心・安全整備	
完成	24
工事中	0
入札手続き中	0
設計中	0

R4採択 府民協働型インフラ保全事業（1次募集・山城南）採択案件の進捗状況一覧

	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全整備 インフラ長寿命化	進捗状況
	種別	名称	所在地		対象	公共事業の必要性 公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性		用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
								→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	早急対応の必要性				
											準備中	1	
											計	25	
インフラ長寿命化対策													
											完成	14	
											工事中	1	
											入札手続き中	0	
											設計中	0	
											準備中	0	
											計	15	