

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
							公共事業の必要性	技術上の適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
195	河川・砂防	上林川	綾部市睦寄町	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
196	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市私市町	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
197	道路	小浜綾部線	綾部市睦寄町	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
198	道路	小浜綾部線	綾部市光野町	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
199	河川・砂防	犀川	綾部市物部町	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
200	道路	池辺京田線	舞鶴市堀	柵蓋交換	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
201	道路	老富舞鶴線	舞鶴市亀岩町	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
210	河川・砂防	千歳(急傾斜)	舞鶴市千歳	法枠補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
214	河川・砂防	祖母谷川	舞鶴市矢之助町 ~多門院	浚渫等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
215	河川・砂防	青井川(砂防)	舞鶴市青井	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
217	道路	広野綾部線	綾部市和木町	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
223	道路	物部西舞鶴線	綾部市内久井町	土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
224	河川・砂防	市野瀬川(砂防)	綾部市五泉町	護岸補修	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	安心・安全整備
225	道路	物部梅迫停車場線	綾部市高槻町	防護柵設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
227	河川・砂防	桧川	舞鶴市地頭	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
228	河川・砂防	宇谷川	舞鶴市桑飼上	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
229	道路	金河内地頭線	舞鶴市桑飼上	横断管改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
230	道路	金河内地頭線	舞鶴市桑飼上	兼用護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
231	道路	綾部大江宮津線	綾部市新庄町	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
232	道路	綾部大江宮津線	綾部市物部町	転落防止柵設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
233	道路	綾部大江線	綾部市西方町	法面復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
234	河川・砂防	西方川	綾部市西方町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
235	河川・砂防	西方川	綾部市西方町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
238	道路	志高西舞鶴線	舞鶴市引土	横断水路更新	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
241	道路	国道175号	舞鶴市上福井	側溝土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
242	河川・砂防	大唐内川(砂防)	綾部市老富町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
243	河川・砂防	白道路川	綾部市物部町	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
244	河川・砂防	犀川	綾部市物部町	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
245	河川・砂防	犀川	綾部市物部町	親水公園施設補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
246	河川・砂防	犀川	綾部市物部町	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
247	河川・砂防	犀川	綾部市物部町	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
248	河川・砂防	犀川	綾部市物部町	転落防止柵補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
249	河川・砂防	向田川	綾部市物部町	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
250	河川・砂防	犀川	綾部市物部町	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
252	河川・砂防	向田川	綾部市志賀郷町	立木撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
253	河川・砂防	向田川	綾部市志賀郷町	立木撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
254	河川・砂防	向田川	綾部市志賀郷町	立木撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
255	道路	由良金ヶ岬上福井線	舞鶴市白杉	側溝蓋設置等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
257	道路	綾部大江宮津線	綾部市物部町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
259	河川・砂防	安場川	綾部市安場町	浚渫等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
260	河川・砂防	犀川	綾部市新庄町	伐採等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
262	道路	広野綾部線	綾部市上原町～野田町	伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
263	道路	綾部大江宮津線	綾部市西坂町	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
264	道路	綾部大江宮津線	綾部市西坂町	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
265	道路	綾部大江宮津線 小西西坂線	綾部市西坂町	標識設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
266	河川・砂防	犀川	綾部市物部町	伐採等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
267	河川・砂防	犀川	綾部市物部町	伐採等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
269	道路	志高西舞鶴線	舞鶴市引土	側溝改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
273	河川・砂防	久田美川	舞鶴市久田美	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
284	河川・砂防	伊路屋川	綾部市新庄町	浚渫等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
286	河川・砂防	犀川	綾部市金河内町	護岸補修等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
294	河川・砂防	上林川	綾部市故屋岡町	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
297	道路	老富舞鶴線	舞鶴市常	側溝補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
298	河川・砂防	志楽川	舞鶴市鹿原	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
299	河川・砂防	志楽川	舞鶴市小倉	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
301	道路	小浜綾部線	綾部市睦寄町	側溝改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
303	道路	舞鶴和知線	綾部市睦寄町	区画線補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
305	道路	舞鶴和知線	綾部市睦寄町	横断管改修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
306	道路	舞鶴和知線	綾部市睦寄町	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
308	道路	国道175号	舞鶴市大川	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
310	河川・砂防	向田川	綾部市向田町	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
311	河川・砂防	向田川	綾部市向田町	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
313	道路	名田庄綾部線	綾部市故屋岡町	路肩補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
314	道路	名田庄綾部線	綾部市故屋岡町	路肩補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
315	河川・砂防	古和木川	綾部市故屋岡町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
320	道路	小西西坂線	綾部市小西町	路肩舗装	○		○	○	○	○	◎	廃工(他事業実施)	安心・安全整備
325	道路	淵垣上八田線	綾部市中筋町	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
326	河川・砂防	犀川	綾部市豊里町	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
327	道路	綾部大江宮津線	綾部市豊里町	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
328	河川・砂防	小呂川	綾部市有岡町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
331	河川・砂防	田野川	綾部市上野町	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
332	道路	物部梅迫停車場線	綾部市上八田町	振動対策	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
333	道路	淵垣上八田線	綾部市上八田町	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
336	道路	広野綾部線綾部大橋	綾部市味方町	橋面滞水対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
338	河川・砂防	犀川	綾部市今田町	剪定	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
339	道路	舞鶴和知線	綾部市睦寄町	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
343	河川・砂防	犀川	綾部市館町～小西町	伐採等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
345	道路	地頭四所停車場線	舞鶴市地頭～西方寺	側溝整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
346	河川・砂防	桧川	舞鶴市大俣	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
347	河川・砂防	桧川	舞鶴市地頭	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備