

## 資料 1

## 平成 2 2 年度府民公募型安心・安全整備事業の進捗状況（平成 2 3 年 9 月末）

丹後広域振興局

H23. 9. 30現在

	提案枚数	審査件数	実施決定件数	H23. 3月末の完成割合	H23. 6月末の完成割合	H23. 9月末の完成割合
建設交通部	380	380	278	24.0%	40.3%	75.5%
府警本部	19	19	12	83.8%	100.0%	100.0%
教育庁	1	1	1	100.0%	100.0%	100.0%
農林水産部	2	2	0	—	—	—
その他	0	0	0	—	—	—
合計	402	402	291	27.5%	43.0%	76.6%