

資料 2

平成 2 6 年度府民公募型整備事業の進捗状況（平成 2 7 年 6 月末）

丹後広域振興局

H27. 6. 30 現在

	提 案 枚 数	審 査 件 数	実 施 決 定 件 数	H27. 3 月 末 の 完 成 割 合	H27. 6 月 末 の 完 成 割 合
建 設 交 通 部	4 5 0	4 5 0	3 3 2	1 6 . 7 %	2 3 . 8 %
府 警 本 部	3 7	3 7	1 9	4 2 . 1 %	4 2 . 1 %
教 育 庁	3	3	2	1 0 0 %	—
農 林 水 産 部	2	2	1	1 0 0 %	—
そ の 他	0	0	0	—	—
合 計	4 9 2	4 9 2	3 5 4		