

資料 1

平成 2 6 年度府民公募型整備事業の進捗状況（平成 2 7 年 9 月末）

丹後広域振興局

H27. 9. 30 現在

	提 案 枚 数	審 査 件 数	実 施 決 定 件 数	H27. 6 月 末 の 完 成 割 合	H27. 9 月 末 の 完 成 割 合
建 設 交 通 部	4 5 0	4 5 0	3 3 2	2 3 . 8 %	3 8 . 3 %
府 警 本 部	3 7	3 7	1 9	4 2 . 1 %	9 4 . 7 %
教 育 庁	3	3	2	1 0 0 %	1 0 0 %
農 林 水 産 部	2	2	1	1 0 0 %	1 0 0 %
そ の 他	0	0	0	—	—
合 計	4 9 2	4 9 2	3 5 4		

平成27年度府民公募型整備事業の進捗状況（平成27年9月末）

丹後広域振興局

H27.9.30 現在

	提案枚数	審査件数	実施決定件数	H27.9月末の発注割合	H27.9月末の完成割合
建設交通部	572	572	416	7.0%	2.6%
府警本部	37	4	1	0%	0%
教育庁	1	0	0	—	—
農林水産部	11	11	1	0%	0%
その他	0	0	0	—	—
合計	621	587	418		