第19号の1様式

令和７年度　業務委託発注計画表（その１）

令和7年4月1日公表

山城北土木事務所

番号	道路・河川 等の名称	委託の名称	業務場所	業務期間	業務区分	業務概要	入札等時期	備考
1001	国道307号	防災・安全交付金（加速化対策）業務委託	宇治田原町岩山～立川	8 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	橋梁詳細設計 N=1橋	第1四半期	
1002	国道307号	防災・安全交付金（加速化対策）業務委託	宇治田原町岩山～立川	4 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査 N=4箇所	第1四半期	
1003	宇治田原山手線	防災・安全交付金(街路（加速化対策）)業務委託	宇治田原町岩山～立川	6 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	擁壁詳細設計 N=1箇所	第1四半期	
1004	宇治淀線	無電柱化推進補助（街路）（補正）業務委託	宇治市宇治弐番～神明石塚	10 ヶ月	測量	用地測量 A=13,600m2	第1四半期	

第19号の1様式

令和７年度　業務委託発注計画表（その２）

令和7年4月1日公表

山城北土木事務所

番号	道路・河川 等の名称	委託の名称	業務場所	業務期間	業務区分	業務概要	入札等時期	備考
2001	管内一円	総合流域防災・急傾斜地基礎調査（防災安全補正）業務委託	管内一円	8ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	再調査を要する既指定箇所の抽出 N=約250箇所	第1四半期	