

スケジュール

○今後、京都府保健医療計画の改定スケジュールに対応しつつ、国の示すガイドライン等に沿って、予防計画の見直しを進める。

| | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
|-------|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|------|------------------------------|---------------------|-----------------|--|
| | | | 9月議会報告 (概要) | | | 12月議会報告 (中間案) | | 2月議会報告 (最終案) | ・公報登載 ・厚生労働大臣へ報告 | | |
| 連携協議会 | 第1回 ・新型コロナの 振り返り ・テーマの確認 | 第2回 ・医療体制を中 心とした協議 | 第3回 ・自宅療養、保 健所体制、市 町村役割を中 心とした協議 | 第4回 ・中間案素案の 協議 | 第5回 ・中間案の取り まとめ | | | 第6回 ・最終案の取り まとめ | | 取り組み状況 を毎年報告 | |
| | 計画概要作成 | | 中間素案作成 | | 中間案作 | | パブコメ | | パブコメ等を踏ま えた最終案作成 | | |
| | | | | | 数値目標に反映 | | | | | | |
| 協定関係 | 医療機関に 対する調査 | | 調査 集計 | | 協定案作成／医療機関、薬局、訪問看護事業所、民間検査会社等、 宿泊事業者との協定締結協議 | | | | | 正式締結 随時HP公 | |
| 医療計画 | 医療審議会計画部会 | | | | 医療 審議会 | 答申案まとめ | | 医療 審議会 | | | |

※日程は、令和5年7月時点での予定であり、状況に応じて変更の可能性有り