

スケジュール

○今後、京都府保健医療計画の改定スケジュールに対応しつつ、国の示すガイドライン等に沿って、予防計画の見直しを進める。

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
			9月議会報告 (概要)			12月議会報告 (中間案)		2月議会報告 (最終案)	・公報登載 ・厚生労働大臣へ報告		
連携協議会	第1回 ・新型コロナの 振り返り ・テーマの確認 (7/21)			第2回 ・素案の協議 (10/13)	第3回 ・中間案の取り まとめ (11/17)			第4回 ・最終案の取り まとめ		取り組み状況 を毎年報告	
	計画概要作成 → 素案作成 → 中間案作成 → パブコメ → パブコメ等を踏まえた最終案作成 数値目標に反映										
協定関係	(8/3~)	医療機関に 対する調査		調査 集計	協定案作成／医療機関、薬局、訪問看護事業所、民間 検査会社等、宿泊事業者との協定締結協議					正式締結 随時HP公	
医療計画	医療審議会計画部会				医療 審議会	答申案まとめ		医療 審議会			

※ 日程は、令和5年10月時点での予定であり、状況に応じて変更の可能性有り