

## 令和4年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集分） 進捗状況一覧【京都市地域】

**技術審査結果】**

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

**【進捗状況】**

準備中：事前調整中    設計中：工事に必要な設計作業中    入札手続き中：入札公告中等    工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中    完成：工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術 審査 結果	進捗状況	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
33	河川	知谷川	京都市右京区	京北上弓削町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
34	河川	桂川（上）	京都市右京区	京北宮町	護岸整備	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
36	河川	安祥寺川	京都市山科区	安朱棧敷町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
37	河川	安祥寺川	京都市山科区	安朱山川町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
38	河川	安祥寺川	京都市山科区	安朱山川町	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
39	河川	別所川	京都市左京区	花背別所町	護岸復旧	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
40	河川	別所川	京都市左京区	花背別所町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
41	河川	白川	京都市左京区	北白川重石町	護岸整備	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長 寿命化対策

## 令和4年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集分） 進捗状況一覧【京都市地域】

**技術審査結果】**

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

**【進捗状況】**

準備中：事前調整中    設計中：工事に必要な設計作業中    入札手続き中：入札公告中等    工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中    完成：工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
42	河川	桂川（上）	京都市右京区	京北柏原町	高水敷補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
43	河川	桂川（上）	京都市左京区	広河原町菅原町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
44	河川	静原川	京都市左京区	静市静原町	雑木の伐木	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
45	河川	長代川	京都市左京区	静市市原町	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
47	河川	田原川	京都市右京区	京北田貫町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
48	河川	弓削川	京都市右京区	京北上弓削町	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
51	河川	桂川（上）	京都市右京区	京北比賀江町	管理用通路補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
52	河川	桂川（上）	京都市右京区	京北中江町	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備