

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号 (局)	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 /インフラ 長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基 準等との適合性	速効性				
1	河川・砂防	普賢寺川	京田辺市	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
2	河川・砂防	長谷川	城陽市	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
3	河川・砂防	長谷川	城陽市	堤防復旧	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
8	道路	城陽宇治線	宇治市	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
9	道路	山城総合運動公園城陽線	城陽市	注意喚起の路面標示	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
41	道路	上狛城陽線	城陽市	安全施設整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
42	道路	八幡城陽線	城陽市	安全施設整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
54	河川・砂防	井川	宇治市	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
55	河川・砂防	井川	宇治市	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号 (局)	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 /インフラ 長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基 準等との適合性	速効性				
56	河川・砂防	笠取川	宇治市	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
57	河川・砂防	青谷川	城陽市	浚渫・伐木・護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
58	道路	二尾木幡線	宇治市	交通表示板の設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
66	道路	宇治淀線	久御山町	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
67	河川・砂防	玉川	井手町	堤外遊歩道の復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
68	道路	上狛城陽線	井手町	水路修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
69	道路	上狛城陽線	井手町	路面排水対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
70	道路	和束井手線	井手町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
86	道路	宇治淀線	宇治市	自転車専用通行帯の塗り直し	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号 (局)	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 /インフラ 長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基 準等との適合性	速効性				
89	河川・砂防	玉川	井手町	堤外遊歩道の復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
100	河川・砂防	防賀川	京田辺市	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
106	道路	京都守口線	八幡市	街路灯の新設	○		○	○	○	○	○	廃工	安心・安全整備
107	道路	京都守口線	八幡市	路面排水対策	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
109	河川・砂防	大谷川	八幡市	浚渫、土砂・雑木の撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
110	河川・砂防	大谷川	八幡市	浚渫・コンクリートの補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
112	道路	八幡木津線 (山手幹線)	京田辺市同 志社山手～ 精華町下狛 地内	歩道照明灯の新設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
113	道路	八幡木津線 (山手幹線)	京田辺市同 志社山手～ 精華町下狛 地内	歩道照明灯の新設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
114	道路	八幡木津線 (山手幹線)	京田辺市同 志社山手～ 精華町下狛 地内	歩道照明灯の新設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号 (局)	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 /インフラ 長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基 準等との適合性	速効性				
116	河川・砂防	奥山田川	宇治田原町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
117	河川・砂防	大福川	宇治田原町	土砂の撤去、護岸補修	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
119	河川・砂防	田原川	宇治田原町	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
124	道路	国道307号	宇治田原町 郷之口～湯屋谷	舗装補修、転落防止柵設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
125	道路	国道307号	宇治田原町 岩山	落石対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
126	道路	宇治田原大石東線	宇治田原町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
129	道路	八幡木津線	八幡市	側溝設置	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備