

令和3年度府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理 者等との調整の有無			
3	道路	内里城陽線	八幡市	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
4	道路	二尾木幡線	宇治市	自動車減速表示	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
5	河川・砂防	普賢寺川	京田辺市	雑木、竹の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
7	河川・砂防	弥陀次郎川	宇治市	河川境界底地崩落部分の 地盤の原状回復、樹木 (高木)・竹の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
9	道路	内里城陽線	城陽市	歩道の舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
11	河川・砂防	長谷川	城陽市	管理用通路の伐木・除 草・浚渫、堤防整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
16	道路	枚方山城線	京田辺市	高木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
17	河川	普賢寺川	京田辺市	護岸の補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
18	河川	普賢寺川	京田辺市	樹木伐採、浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
19	河川	普賢寺川	京田辺市	樹木伐採、浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
20	道路	国道307号	城陽市	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策

令和3年度府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理 者等との調整の有無			
21	道路	宇治淀線	宇治市	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
22	道路	宇治淀線	宇治市	歩道のセミフラット化	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
31	道路	八幡宇治線	久御山町	通学路の明示（カラー舗装等）	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
32	道路	生駒井手線	京田辺市	竹及び樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
36	道路	八幡木津線	京田辺市	道路側溝清掃	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
37	道路	国道307号	宇治田原町	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
38	道路	国道307号	宇治田原町	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
40	河川	大福川	宇治田原町	崩落石材の撤去、護岸の復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
41	河川	符昨川	宇治田原町	河床の浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
42	河川	砂防河川 天皇川	宇治田原町	護岸の復旧もしくは河床張コンクリートの設置	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
44	河川	井川	宇治市	管理用通路の舗装整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和3年度府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理 者等との調整の有無			
59	道路	八幡木津線	八幡市	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
60	道路	八幡木津線	八幡市	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
61	道路	八幡木津線	八幡市	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
62	道路	八幡木津線	八幡市	舗装修繕、防音防振化工事	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
63	道路	京都守口線	八幡市	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
64	道路	八幡木津線・京都守口線	八幡市	道路標識板の表示内容変更	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
66	河川	防賀川	八幡市	土砂の浚渫、雑木等の撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
72	河川	大谷川	八幡市	浚渫、除草	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
73	河川	大谷川	八幡市	浚渫、除草	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
74	河川	大谷川	八幡市	浚渫、除草	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
75	道路	和東井手線	井手町	ガードレールの設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和3年度府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理 者等との調整の有無			
76	道路	上狛城陽線	井手町	路面排水対策	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
78	道路	和東井手線	井手町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
79	道路	和東井手線	井手町	側溝蓋の整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
89	道路	京都守口線	八幡市	路面排水対策	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
94	道路	宇治田原大石東線	宇治田原町	側溝整備、舗装の段差解消	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
95	道路	宇治田原大石東線	宇治田原町	アスカープ設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
98	道路	宇治淀線	久御山町	側溝清掃	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
99	道路	内里城陽線	城陽市	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
102	道路	内里城陽線	八幡市	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
103	道路	国道307号 (山城大橋)	城陽市	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
119	道路	宇治淀線	久御山町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策

令和3年度府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理 者等との調整の有無			
120	道路	宇治淀線	久御山町	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
121	道路	宇治淀線	久御山町	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
122	道路	八幡宇治線	久御山町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
123	道路	八幡宇治線	久御山町	歩行者溜まりに車止めの設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
124	道路	宇治淀線	久御山町	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
125	道路	上粕城陽線	城陽市	横断歩道のカラー化、交差点の横断者の安全対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
137	公園	山城総合運動公園	宇治市	遊びの森、山側の土留の更新	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
138	公園	山城総合運動公園	宇治市	冒険の森の遊具の更新	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
155	河川	普賢寺川	京田辺市	除草・浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
159	道路	京都宇治線	宇治市	路面排水対策	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
160	道路	京都宇治線	宇治市	路面排水対策	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和3年度府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
161	道路	京都宇治線	宇治市	路面排水対策	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備