

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
									関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性			
1	道路	三俣綾部線	綾部市上延町	路面標示	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
6	河川・砂防	米田川	舞鶴市倉谷	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
8	河川・砂防	畑口川	綾部市五泉町	ブロック撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
12	道路	淵垣上八田線	綾部市淵垣町	舗装補修等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
13	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市梅迫町	側溝蓋音対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
14	河川・砂防	高野川	舞鶴市野村寺	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
15	道路	志高西舞鶴線	舞鶴市野村寺	防護柵設置等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
16	道路	志高西舞鶴線	舞鶴市野村寺	路肩雑草対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
17	道路	由良金ヶ岬上福井線	舞鶴市白杉	横断溝改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理 者等との調整の有無			
18	道路	由良金ヶ岬上福井線	舞鶴市白杉	横断溝改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
19	道路	由良金ヶ岬上福井線	舞鶴市白杉	横断溝改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
20	道路	由良金ヶ岬上福井線	舞鶴市白杉	横断溝改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
21	道路	由良金ヶ岬上福井線	舞鶴市白杉	横断溝改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
22	道路	由良金ヶ岬上福井線	舞鶴市白杉	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
23	道路	由良金ヶ岬上福井線	舞鶴市白杉	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
25	河川・砂防	八田川	綾部市梅迫町	伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
27	河川・砂防	上八田川	綾部市中筋町	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
32	道路	池辺京田線	舞鶴市別所	側溝設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
33	河川・砂防	天野川	綾部市物部町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
34	道路	金河内地頭線	綾部市坊口町	路面標示等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
36	河川・砂防	鹿原川	舞鶴市鹿原	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
37	河川・砂防	富室川	舞鶴市富室	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
38	河川・砂防	富室川	舞鶴市富室	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	廃工	安心・安全整備
39	河川・砂防	富室川	舞鶴市富室	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
40	河川・砂防	富室川	舞鶴市富室	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
41	河川・砂防	富室川	舞鶴市富室	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
42	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市於与岐町	転落防止柵	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理 者等との調整の有無			
43	河川・砂防	伊佐津川	綾部市於与岐町	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
51	道路	綾部大江線	綾部市小呂町	標識設置等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
52	道路	綾部大江線	綾部市小呂町	視線誘導標等設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
53	河川・砂防	犀川	綾部市栗町	浚渫等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
54	道路	小浜綾部線	綾部市故屋岡町	土砂撤去等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
56	道路	国道175号	舞鶴市地頭	転落防止柵	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化 対策
59	道路	広野綾部線	綾部市野田町	伐木	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
63	河川・砂防	池内川	舞鶴市別所	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
64	河川・砂防	池内川	舞鶴市別所	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
65	河川・砂防	池内川	舞鶴市別所	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
66	河川・砂防	池内川	舞鶴市別所	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
68	河川・砂防	長谷川(砂防)	綾部市五泉町	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
69	河川・砂防	朝代(急傾斜)	舞鶴市朝代	転落防止柵	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
70	道路	小浜綾部線	綾部市睦合町	側溝改修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
71	河川・砂防	瀬尾谷川(砂防)	綾部市八津合町	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
73	河川・砂防	白道路川	綾部市白道路町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
74	河川・砂防	八戸地川	舞鶴市八戸地	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
75	河川・砂防	八戸地川	舞鶴市八戸地	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
76	道路	舞鶴宮津線	舞鶴市下漆原	擁壁補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
81	道路	高浜舞鶴線	舞鶴市吉野	路面標示等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
83	河川・砂防	菅坂川（砂防）	舞鶴市木ノ下	浚渫等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
94	河川・砂防	西坂川	綾部市西坂町	浚渫等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
118	河川・砂防	志楽川	舞鶴市吉坂	浚渫等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
119	河川・砂防	青谷川	舞鶴市今田	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
120	河川・砂防	伊佐津川	舞鶴市万願寺～倉谷	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
124	道路	物部西舞鶴線	綾部市仁和町	歩道改修等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
125	河川・砂防	小田谷川（砂防）	綾部市睦合町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
128	道路	安場田野線	綾部市安場町	伐採等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
129	道路	安場田野線	綾部市安場町	カーブミラー設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
133	道路	小貝豊里線	綾部市豊里町	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
148	河川・砂防	女布川	舞鶴市公文名	浚渫等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
149	道路	名田庄綾部線	綾部市故屋岡町	舗装補修等	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
150	道路	名田庄綾部線	綾部市故屋岡町	舗装補修等	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
152	河川・砂防	八田川	綾部市安国寺町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
153	河川・砂防	岡田川	舞鶴市河原	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
177	道路	高浜舞鶴線	舞鶴市安岡	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策

令和2年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
178	道路	余部下舞鶴港線	舞鶴市余部下	歩道舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
179	道路	国道175・178号	舞鶴市地頭～丸 田	伐採等	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
180	道路	池辺京田線	舞鶴市上根	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
181	道路	小倉西舞鶴線	舞鶴市森	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
184	河 川・ 砂防	伊佐津川	舞鶴市七日市	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
185	河 川・ 砂防	井根川	綾部市武吉町	河床洗掘対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
188	道路	上杉和知線	綾部市武吉町	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
189	道路	小西西坂線	綾部市鍛冶屋町	防護柵設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
190	河 川・ 砂防	米田川	舞鶴市上安久	護岸改修等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備