

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事实施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
								早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無				
176	道路	舞鶴野原港高浜線	舞鶴市大波下	歩道の改良	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
181	道路	綾部大江宮津線	綾部市新庄町	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	100万長寿命化対策
182	道路	国道175号	舞鶴市上福井	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
183	道路	小浜綾部線	綾部市睦合町	側溝蓋の改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
184	河川・砂防	小谷川	綾部市五泉町	堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
185	道路	志高西舞鶴線	舞鶴市引土	インターロッキングの修繕他	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
186	道路	綾部大江宮津線	綾部市西坂町	法面をコンクリート壁面に改良	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
199	道路	舞鶴和知線	綾部市五津合町	視認誘導標設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
							公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
200	河川・砂防	木住川	綾部市五津合町	樹木の伐採、土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
204	河川・砂防	犀川	綾部市館町	竹・樹木の伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
214	道路	高浜舞鶴線	舞鶴市登尾	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	1万長寿命化対策
215	道路	高浜舞鶴線	舞鶴市登尾	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	1万長寿命化対策
216	道路	高浜舞鶴線	舞鶴市登尾	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	1万長寿命化対策
217	河川・砂防	木和田川	綾部市老富町	堰堤の補修、土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
219	河川・砂防	八田川	綾部市梅迫町	雑木の伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
225	道路	舞鶴和知線	綾部市五津合町	側溝の土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
227	道路	舞鶴和知線	綾部市五津合町	路面補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
						公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無				
228	河川・砂防	畑口川	綾部市五津合町	堤防の整地	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
234	河川・砂防	上林川	綾部市睦合町	法面の雑木伐採等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
242	道路	篠田七百石線	綾部市七百石町	法面の雑木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
243	河川・砂防	上八田川	綾部市中筋町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
245	河川・砂防	上八田川	綾部市淵垣町	土砂・樹木の撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
246	河川・砂防	西坂川	綾部市物部町	河川改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
247	河川・砂防	西坂川、犀川	綾部市物部町～西坂町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
270	道路	物部梅迫停車場線	綾部市白道路町	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
271	河川・砂防	八田川	綾部市里町	樹木の伐採等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
280	道路	綾部大江線	綾部市有岡町	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
281	道路	池辺京田線	舞鶴市布敷	側溝整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
282	河川・砂防	水梨川 細谷川	綾部市五泉町	根固め工他	○		○	○	○	○	◎	入札手続き中	安心・安全整備
285	河川・砂防	八田川	綾部市梅迫町	雑木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備