

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要 性、投資効果	関係法令、構造基 準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
214	道路	小浜綾部線	綾部市十倉名畑町	段差解消	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
215	道路	上杉和知線	綾部市十倉名畑町	側溝の土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
216	道路	国道177号	舞鶴市上安久117	側溝の修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
217	道路	小倉西舞鶴線	舞鶴市森町	側溝の修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
220	道路	由良金ヶ岬上福井線	舞鶴市白杉	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
225	道路	舞鶴和知線	綾部市五津合町	区画線の引き直し	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
232	道路	小浜綾部線	綾部市睦合町	側溝蓋交換	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
235	道路	田井中田線	舞鶴市西屋	側溝整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
236	河川・砂防	朝来川	舞鶴市字大波下	樹木伐採等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基 準等との適合性	速効性				
246	道路	綾部大江宮津線	綾部市新庄町	除草等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
266	河川・砂防	水梨川（砂防河川）	綾部市五泉町	堤防の補修	○		○	○	○	○	○	廃工（他事業実施）	安心・安全整備
267	河川・砂防	畑口川	綾部市五泉町	堤防の補修	○		○	○	○	○	○	廃工（他事業実施）	安心・安全整備
277	道路	綾部インター線 舞鶴綾部福知山線	綾部市里町	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
303	河川・砂防	福井川	舞鶴市上福井510	浚渫、護岸改修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
304	道路	物部西舞鶴線	舞鶴市上福井571	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
305	道路	物部西舞鶴線	舞鶴市上福井564	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
307	道路	小倉西舞鶴線	舞鶴市森537-1	歩道整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
308	道路	高浜舞鶴線	舞鶴市安岡544	ガードレール設置、路肩	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	関係法令、構造基 準等との適合性	速効性				
309	道路	舞鶴福知山線	舞鶴市宇三日市	雨水対策	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
312	道路	物部梅迫停車場線	綾部市白道路町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化対策
313	道路	中山綾部線	綾部市上野町	段差解消	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
315	道路	国道177号	舞鶴市上安久117	側溝の修繕	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
337	河川・砂防	祖母谷川	舞鶴市溝尻中町	護岸補修	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備